Statusbericht (Daily Scrum Meeting) 25 / 11 / 2015



Teamnummer: Projektbezeichnung	D05 : Unthief	Auftraggeber: Projektleiter:	Prof. Dr. Gotzes, Prof. DrIng Lehn Fabian Schneider
Fortschritt, erreichte Arbeitsergebnisse:			
Planung der Softwarearchitek Grundlegende Implementieru	tur mittels UML-Diagrammen ng der Programmstruktur (MVC & Observer-Pattern)		
Noch zu erreichende Arbeitsergebnisse:			
Implementierung der Data, Ha Testen der Software	auptmethoden der Control und View		
Probleme und Risiken (ggf.	erforderliche Entscheidungen, eingeleitete Maßnahmen):		

Verteiler: Visual Computing I im Studiengang Computergrafik und Design, Wintersemester 2015 / 2016